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RESUMEN 
La estimación de Presupuesto y la relación de la programación del plazo de ejecución 
con el control del costo son medios de los que dispone el director de proyecto en la 
Dirección Integrada de Proyecto (DIP). Se actualizó y enriqueció el Catálogo de ITE en 
cuanto a Entrepisos y Cubiertas, y se diseñaron cinco herramientas disponibles ahora 
para el proceso de favorecer el aprovechamiento de la DIP por profesionales y 
estudiantes de la construcción, especialmente en Camagüey. Estas herramientas son:  
 El Catálogo de Índices Técnicos Económicos (ITE) de precios, Costos 
(Materiales. Mano de Obra y Equipos), Duración y Materiales.  
 Software SIGSoft. Estimación de Presupuesto.  
 Sitio Web y Manual de Tablas Prácticas Utilizadas en la Construcción. 
 Sitio Web PreCons. Sistema de Precios de la Construcción. 
 Software PreCAC (1.1). Cálculo de Presupuesto Asistido por Computadoras  
Manualmente el cálculo de presupuesto es engorroso por lo que se analizan algunos 
software existentes tanto nacionales como internacionales y se diseñó uno nuevo que 
de forma amena y sencilla brinda el presupuesto detallado por renglones variantes 
(Precio), certifica, estima el presupuesto por partes gruesas (Índices Globales) y calcula 
los recursos materiales, mano de obra, equipos y duración de cada actividad. Se ofrece 
una metodología de trabajo del Software de Estimación de Presupuestos PreCAC (1.1), 
con la exportación hacia el Microsoft Project. 
Las herramientas pueden ser utilizadas en asignaturas y proyectos de disciplinas 
correspondientes a las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura, así como en 
empresas proyectistas o constructoras nacionales donde se necesite calcular 
presupuesto tanto para una obra nueva, como para trabajos de mantenimiento y 
conservación de obras.  
Palabras Clave: Dirección Integrada de Proyectos, Obras de Conservación y software 
profesionales. 
Herramientas para favorecer el aprovechamiento de la DIP en trabajos de Mantenimiento y Conservación de 
Construcciones  




 Arcada. Revista de conservación del patrimonio cultural  2(2), 13-23.  2014 
ABSTRACT 
Budget estimate and execution time schedule‟s relationship with cost control are two of 
the means of project manager in Integrated Project Management. The catalog of 
Economic and Technical Indicators (ITE, Spanish acronym) was updated and enriched 
as to mezzanine floors and covers, and five tools now available,were designed to 
facilitate the harnessing process of the Integrated Project Management by professionals 
and students of the Faculty of Civil Engineering and Architecture, especially the ones 
from Camagüey. These tools are: ITE catalog prices, costs (of materials, labor force and 
equipment), project length and materials; SIGSoft software. Estimated budget; website 
and manual of tables used in construction; PreCons website. Constructionsprice system: 
and PreCAC software (1.1 version) Budget calculation computer-aided. Manually, 
budget calculation is very cumbersome, so several softwares -both domestic and 
international-were analyzed. It was designed a new software in a pleasant and simpler 
way for posting the detailed budget and its variants (Price), it will certify and estimate the 
budget‟s thick parts (Overall rates) and calculates material resources, labor force, 
equipment and length of every activity in the process. PreCAC (1.1) methodology with 
exports to Microsoft Project is also offered in this research.  
Tools can be used in some subjects and projects of different disciplines relating to Civil 
Engineering and Architecture studies, as well as for any Cuban construction company 
that needs to calculate the budget for new construction, maintenance works or building 
preservation. 
Keywords: Project Management, Works of Conservation, and professional softwares. 
INTRODUCCIÓN:  
El perfeccionamiento de las empresas dedicadas a la construcción requiere aprovechar 
los logros de la práctica más avanzada, adecuándola a las condiciones de nuestro 
modelo socioeconómico.  
Los procesos de perfeccionamiento atienden de manera prioritaria al esfuerzo por lograr 
una dirección dinámica, eficaz y eficiente. Se ha podido comprobar que 
internacionalmente existe tendencia a introducir y aprovechar lo que ha sido 
denominado Dirección Integrada de Proyecto, que en lo sucesivo se denominará DIP. 
La DIP permite incorporar los avances de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (NTIC), y también las facilidades modernas en telecomunicaciones 
lo que posibilita un proceso de dirección de la construcción a la altura de nuestro 
tiempo.  
En Cuba ha ido introduciéndose la DIP en distintas formas. El Grupo Universitario de 
Dirección Integrada de Proyecto (GUDIP) del ISPJAE, especialmente con los trabajos 
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del Dr. Salvador Espinet, Dra. Lourdes Rodríguez (1998) y Dr. Roberto Delgado(1999), 
en Cienfuegos Dr. Manuel Insua (1998) y en Holguín a través de los trabajos de los 
Doctores Ana Luisa Rodríguez (1999) y Frank Navarro (2001), en Varadero se utiliza en 
la práctica en una de sus modalidades o subsistemas, la Dirección Integrada de 
Construcción (DIC), variante de avance o seguimiento rápido y donde se solapan las 
etapas de diseño y construcción, por la Asociación Económica Internacional entre el 
Grupo Empresarial de la Construcción de Varadero y la compañía Francesa Bouygues 
Batiment (AEI GECV-BYBAT), una de las punteras en el mundo en los procedimientos 
de contratación-construcción de Seguimiento Rápido o “FastTrack”, con la modalidad 
de Proyecto “Llave en Mano” y en Camagüey existen trabajos de los máster Carlos 
Cortés y Florencio Rodríguez; y esfuerzos de la Oficina del Historiador de la Ciudad de 
Camagüey (OHCC) y otras empresas como la EPIA 11 donde tienen un departamento 
de Dirección Facultativa. 
DESARROLLO  
Estado en que se encuentra el aprovechamiento de la DIP en la Facultad de 
Construcciones de la Universidad de Camagüey  
Se analizó el estado de la DIP en Cuba y Camagüey  
En Cuba existe poca utilización de la D.I.P. en cuanto a la realización en obras de 
conservación haciendo uso de las NTIC, aunque se están viendo ejemplos de 
aplicación de D.I.P. en Obras de Conservación; en La Habana Vieja, por ejemplo en la 
rehabilitación del hotel Saratoga(2004); la rehabilitación, ampliación y modernización 
del Centro de Neurodesarrollo Pediátrico de Cárdenas (2005), el cual optó por el 
prestigioso Premio Nacional de la Calidad; La DIP Almendares proyecto perteneciente 
al INRH, se creó un proyecto de rehabilitación de la cuenca del rio Almendares, con 
financiamiento internacional que es unas de las técnicas del Project Management, en la 
Provincia de Holguín el proyecto de conservación de la Plaza del Mercado o Plaza de la 
Marqueta y en Camagüey la DIP de los Hospitales Pediátrico „Eduardo Agramante Piña‟ 
y Provincial „Manuel Ascunse Domenech‟, reparaciones capitales dentro de los 
programas socio-económicos surgidos con la Batalla de Ideas, en los cuales se pueden 
observar algunos criterios de intervención como Rehabilitación, Reconstrucción, 
Remodelación, Restauración, Reparación y Mantenimiento.  
En la Conservación de Centros Históricos, en todas sus formas de intervención, desde 
la rehabilitación hasta la reparación capital, se deben introducir los conceptos y las 
técnicas de DIP, con la experiencia acumulada de empresas constructoras y de 
proyectos cubanas que desde hace algún tiempo vienen trabajando en esa línea, y así 
cumplir con los objetivos previstos en la DIP de plazo, costo, calidad y satisfacción total 
de cliente.  
Herramientas para favorecer el aprovechamiento de la DIP en trabajos de Mantenimiento y Conservación de 
Construcciones  




 Arcada. Revista de conservación del patrimonio cultural  2(2), 13-23.  2014 
Es de interés del estado, el gobierno, y de instituciones que laboran en la conservación 
del patrimonio edificado, que se introduzca la DIP a las obras de conservación. 
Ejemplos en la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH), la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC) y la Oficina del Conservador de 
Trinidad y Santiago de Cuba que son los principales centros que se dedican a preservar 
el patrimonio construido.  
Se analizó el estado de la DIP en la Facultad de Construcciones y especialmente en el 
CECONS.  
El Centro de Estudios de Conservación de Centros Históricos y Patrimonio Edificado 
(CECONS), es un Centro de Investigaciones de la Facultad de Construcciones en la 
Universidad de Camagüey, Cuba, que apoya la impartición de docencia de pregrado en 
la especialidad de Arquitectura y postgrados de diferentes niveles: cursos, diplomados y 
maestría y es Centro Autorizado del Ministerio de Educación Superior para la dirección 
de Doctorados relacionados con el tema del Patrimonio. Su participación en la práctica 
social y su proyección externa es notable, por lo que es un Centro de Estudios 
prestigioso, y que por él debe comenzar la introducción en docencia, investigación y 
extensión, el resultado que se obtiene en esta investigación. 
Una de estas herramientas es el Catálogo de ITE financieros por partes gruesas 
(Cortés, 2002), tantopara una nueva obra como para los trabajos de mantenimientos y 
reparaciones ya existente enla Facultad de Construcciones, aunque sin completar, que 
en esta investigación recibeactualización, la cual incluye modificaciones en la ecuación 
para estimar los precios y costosnecesaria por documentos normativos posteriores ala 
tesis del Master Carlos Cortés, y elcompletamiento implica la selección e inclusión de 
tipos de cubiertas y entrepisos de usofrecuente en el territorio, también se cuenta con la 
Metodología para la Elaboración de Proyectos de Organización de Obras en Acciones 
de Conservación(Rodríguez Robles, 2004). El presente trabajo continúa los esfuerzos 
antes mencionados.  
Materiales y Métodos 
Bases teóricas. Los ITE, catálogo de entrepisos y cubiertas, PRECONS y software 
Se analizaron las siguientes bases teóricas 
 Entrepisos y cubiertas. 
 Los métodos de estimación. 
 El PRECONS´2001.Sistema de precios de la construcción. 
 Softwares 
Propuesta de herramientas para la D.I.P. 
Se confeccionaron las siguientes herramientas.  
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 El catálogo de ITEprecios, costos (mat.mo y eq.), duración y materiales. (Anexo 
1: Figura 1) 
 Herramientas automatizadas para el aprovechamiento de la DIP. 
- Software SIGSoft. Estimación de Presupuesto. (Anexo 2: Figuras 2) 
- Sitio Web y Manual de Tablas Prácticas Utilizadas en la Construcción. (Anexo 
3: Figuras 3, 4 y 5) 
- Sitio WebPreCons. Sistema de Precios de la Construcción. (Anexo 4: Figura 
6) 
- Software PreCAC (1.1). Cálculo de Presupuesto Asistido por Computadoras. 
(Anexo 5: Figuras 7) 
CONCLUSIONES 
Se ha cumplido el objetivo general mediante un proceso de completamiento y 
actualización delcatálogo de los ITE financieros disponible hasta el momento a lo que 
se añadió los ITE de Precios,Costos (Materiales, Mano de Obra y Equipo), Duración y 
Materiales. Además se aportó unsoftware propio de la Facultad comparable 
ventajosamente con los disponibles en el país y unportal informático, todo lo cual 
favorece el aprovechamiento de la DIP por profesionales yestudiantes de la 
construcción.  
Se ofrecen elementos teóricos que no solamente fundamentan los resultados de 
estainvestigación, sino que facilitan y enriquecen la documentación para el estudio de la 
DIP porprofesionales y estudiantes de la Universidad de Camagüey.  
El proceso de completamiento y actualización del catálogo financiero, las tablas, los 
softwaresy los sitios web tienen un evidente impacto positivo en la docencia, la 
investigación y laproducción de esta Facultad de Construcciones y las empresas del 
territorio, en espacial delCECONS y puede extenderse con facilidad a otras regiones del 
país. Tanto las introducciones en la práctica como la consulta a expertos y la prueba 
con obras seleccionadas así lo indican en las valoraciones hechas.  
Las tablas impresas facilitan incluso el trabajo manual en estimados de presupuesto 
para situaciones extremas en que no se empleen computadoras.  
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Fig. 2 Software SIGSoft. Estimación de Presupuesto 
Fuente: Autores 
 
Pantalla principal    Pantalla de entrada de datos. 
Cantidades de trabajo 
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Fig4: Manual de Tablas Prácticas Utilizadas en la Construcción 
Fuente: Autores 
Fig. 3 Sitio Web del Manual de Tablas Prácticas Utilizadas en la Construcción 
Fuente: Autores 
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Fig5 Ejemplos de tablas del manual 
Fuente: Autores 
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Fig 6 Sitio Web PreCons. Sistema de Precios de la Construcción 
Fuente: Autores 
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Anexo 5 
 
Esta es la pantalla de inicio del 
programa. Cada vez que cargue, 
en su parte inferior muestra una 
barra de progreso que le dirá el 
curso actual de la aplicación. Es 
necesario un tiempo para que 
cargue las bases de datos y cree 
los objetos necesarios. 
Reportesreportes -> menú de reportes->resumen 
Reportes -> menú de reportes-> certificaciones 
Fig 7 Software PreCAC (1.1). Cálculo de Presupuesto Asistido por Computadoras 
Fuente: Autores 
